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1. CZESC OGOILNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zbuczyn.

1.2. PRZEDMIOT INWESTY(]I.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
Zbuczynie wzdluz ulic: Granicznej, Lesnej, Polnocnej (czesc), Glinianej, Terespolskie;
(czes$¢), Siedleckiej (cz¢s$€), Jana Pawla II (cz¢$¢), Spokojnej, Blgkitnej.

Budowa kanalizacji rozdzielczej umozliwi skierowanie S$cickéw 2z posesji do
wybudowanej w poprzednich latach kanalizacji i dalej na oczyszczalni¢ Sciekow.

Miejscowos¢ Zbuczyn posiada wybudowana w 1998 r. mechaniczno-biologiczna
oczyszczalni¢ $ciekow.

Budowana kanalizacj¢ nalezy wlaczy¢ do istniejacych kanaléow grawitacyjnych w
ulicach Terespolskiej, Siedleckiej, Jana Pawla II.

Inwestor posiada prawomocne pozwolenia na budowe.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA.

Ulica Siedlecka, Terespolska, Gliniana, Lesna i1 Pélnocna posiadaja nawierzchnie
utwardzona (asfaltowsa). Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano wzdluz ulic w dzialkach
prywatnych oraz poprzecznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Przejscia
poprzeczne pod drogami utwardzonymi zaprojektowano metoda przewiertu. Przed
przestapieniem do wykonywania robot wymagajacych zajecia pasa drogowego
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego zarzadcoOw drog tj.
Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych 1 Autostrad, Starostwa Powiatowego w Siedlcach i
Gminy Zbuczyn.

Koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego, opracowaniem projektu 1 wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w
kosztorysie oferty przetargowej.

1.4. NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

1. roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdbw do odprowadzania S$ciekow
CPV 45232440-8

2. roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow CPV 45232423-3

1.5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymieniona
specyfikacija techniczna.

A)  Zakres rob6t do wykonania jest okreslony w przedmiarze rob6t wykonanym na
podstawie projektow budowlanych sieci wodociggowej z przylaczami oraz sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami oraz przepompownia $ciekow we wsi Zbuczyn
opracowanych przez:



1. Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,, PROJEKTOR” inz. Wlodzimierz
Kaminski, 08-110 Siedlce, ul. Okrezna 55.
2. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe , KOMBUDEX” Sp. z o.0., 08-110
Siedlce, ul. Brzeska 97
B) Zalatwianie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy i kosztow z tym
zwigzanych.

1. Koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego oraz dziatek sasiednich sa po stronie
wykonawcy robot.

2. Odtworzenie uszkodzonych drég i chodnikéw rzeczowo oraz finansowo jest po
stronie wykonawcy robot.

3. Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza wraz z kosztami jest po
stronie wykonawcy robot.

4. Rozruch technologiczny pompowni oraz koszty z tym zwigzane sa po stronie
wykonawcy robot.

5. Organizacja ruchu na czas budowy wraz z kosztami jest po stronie wykonawcy
robot.

6. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wykonawcy robot.

7. Pompowanie wody gruntowej wyceni¢ ryczaltowo dla realizacji calego zadania z
kosztami zabicia i demontazu iglofiltrow oraz kosztami ich pracy, kosztem pracy
pomp, przyja¢ wysoki stan wody gruntowej, ktéry ulega wahaniom, zaleznie od
warunkéw atmosferycznych

1.6.. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie dokumentacji geologicznej na terenie planowanej inwestycji
stwierdzono wystegpowanie uwarstwionych mineralnych gruntéw rodzimych. Sg to w
wickszosci piaski drobnoziarniste, piaski pylaste oraz gliny piaszczyste. Swobodny poziom
wody gruntowej stwierdzono w poktadzie piaskéw w wigkszosci otworéw.

1.7. SYNTETYCZNY OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

Kanalizacja sanitarna ma by¢ wykonana jako grawitacyjna i tloczna o dlugosci
tacznej 11860 mb. Kanalizacja do wykonania z rur kielichowych o przekroju kolowym
z polichlorku winylu (PVC) o $rednicach @ 315mm — 3449 mb, @ 250mm — 296, ¢¥) 200
mm — 3970 mb, ¥ 160mm — 1426 mb ze studzienkami rewizyjnymi typu Wavin o
srednicy @ 425 mm w ilosci 102, @ 315 w ilosci 93 szt. oraz ze studzienkami wlazowymi
betonowymi o $rednicy @) 1200 mm w ilosci 59 szt. Wykonac¢ 4 szt. komor rozpreznych
) 1200 mm 1 wlaczy¢ do niej przewdd ttoczny z rur PE ) 90 mm — 1729 mb oraz z rur
PE © 110 mm — 990 mb.

Przykanaliki (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, tj. odcinek przewodu
taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia
kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) nalezy wykona¢ z rur kielichowych z polichlorku
winylu (PVC) o §rednicach @ 160 mm — 815 mb.

Przepompownie $cieckéw z prefabrykatéw betonowych zbrojonych o $rednicy fi 1200
przykryte plyta zelbetowa z wilazem zZeliwnym typu ciezkiego 40 T. Wyposazone w pompy
zatapialne typ SVO14BL nalezy wykona¢ zgodnie z oddzielnymi opracowaniami.



1.6. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze, a
wladciwie przyczyni si¢ do poprawy jego stanu poprzez likwidacje aktualnie
eksploatowanych szamb o watpliwej szczelnosci.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. PROWADZENIE ROBOT I ODBIORY TECHNICZNE.

Prowadzenie i odbiory roboét nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
1 sanitarnych. Stosowac si¢ nalezy takze do instrukcji producentéw materiatow.

Materialy stosowane przy budowie musza posiada¢ Swiadectwa Pochodzenia i
dopuszczenia do ich stosowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz zaleceniami jednostek uzgadniajacych i
opiniujacych projekt budowlany.

Kanalizacj¢ nalezy prowadzi¢ trasa zgodnie z rysunkowsa cze¢Scia projektu,
uzgodniona przez Zespol Uzgodnienia Dokumentacji Projektowe;.

Wytyczenie trasy, a pozniej inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie. Koszty wytyczenia 1 inwentaryzacji ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje
powykonawczg nalezy wykonac 1 dostarczy¢ Stronie Zamawiajacej w 3 egzemplarzach.

Szczegdlowa uwage nalezy zwrdcic na istniejace znaki geodezyjne, ktoére nie moga
ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot. W przypadku zniszczenia znakow
geodezyjnych Wykonawca dokona ich odtworzenia na wlasny koszt.

Roboty w rejonie drogi gminnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez Gming Zbuczyn. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie paséw drogowych nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego. Warunkiem odbioru robdét w pasie drogowym jest
uzyskanie wlasciwego zageszczenia gruntu. Badania zagegszczenia gruntu wykonuje
Wykonawca na wlasny koszt.

3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJA
TECHNICZNA.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru stanowia cz¢$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby byly
zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow w dokumentaciji przetargowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ stron¢ zamawiajaca, ktora dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

4. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu
realizacji budowy (dojazdy do posesji 1 ulic bocznych).

W czasie realizacji wykonawca dostarczy i1 zainstaluje oraz bedzie obslugiwal
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace na czas budowy.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy powinien by¢ wlaczony w cen¢ ofertowa
zamoéwienia.

5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wszelkie roboty przy zblizeniu do drzew i krzewdw wykonawca wykona recznie
lub metoda przecisku.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca robét bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot przez personel wykonawcy.

7. MATERIALY SZKODLIWE DILA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne 1 naziemne, potwierdzone informacjami dostarczonymi przez strong
zamawiajaca w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwlocznie zawiadomi inspektora nadzoru i udzieli wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
wykonanych w dokumentach dostarczonych przez stron¢ zamawiajaca.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystapieniem do robot wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robo6t do czasu
konicowego odbioru robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw oraz wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie w pelni



odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, przedstawiajac inspektorowi nadzoru kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

12. MATERIALY

121 ZRODZEA UZYSKANIA MATERIAEOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, iz materialy do wbudowania
spelniaja wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikacji techniczne;.

12.2 PRZECHOWYWANIE I SKEADANIE MATERIAEOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos§é
1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

12.3 MATERIALY I URZADZENIA

Materialy 1 urzadzenia zastosowane do realizacji rob6t powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg wymieniona w p. 1.3, w ktérej to zawarto opisy, co do jakosci i ilosci
materialow

13. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlane;.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow  kontraktu zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

14. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z
dokumentacja budowlano — projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
warunkami ogélnymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci elementow robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez



wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, musza by¢ poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni
wyniki zadan, doswiadczen z przeszlosci oraz inne wyniki wplywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonaweca.

151 OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

Oznakowanie rob6t od strony ruchu prowizorycznie ogrodzi¢, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym wykonawca dokona zajgcia pasa
drogowego i bedzie stosowal si¢ do zalecen oraz wskazan wlasciciela pasa drogowego.
Koszty zajecia pasa 1 wbudowania urzadzen ponosi wykonawca robét 1 ujmie to w cenie
ryczattowej oferty. Koszty demontazu i odtworzenia chodnikéw, jezdni, rowéw, poboczy
ujmuje wykonawca w cenie ryczaltowej oferty.

16 KONTROLA JAKOSCI

16.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

16.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest osiggniecie zalozonej dokumentacja techniczng jakosci
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
wykonawca robot.

16.3 POBIERANIE PROBEK

Probki beda brane czasowo lub w miejscach wskazanych przez inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu

probek.



16.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm lub
w ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru.

16,5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie wynikéw badan i
raportéw. Do celéw kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek, badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni mu wszelka niezbedna pomoc. Nalezy przeprowadzi¢ préoby droznosci
kanalizacji. Przepompowni¢ sciekéw podlaczy¢ zgodnie z warunkami energetycznymi i
wykona¢ pomiar odpornosci uziemienia oraz rozruchu przepompowni.

16.6 £ DOKUMENTY BUDOWY

16.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym strong
zamawiajaca 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikqa w porzadku
chronologicznym, bezposérednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika oraz opatrzone data i1 podpisem kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- date¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robo6t

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia, wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych oraz
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawecy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,



- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagl 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecent wykonawcy robot.

16.6.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

16.6.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.16.6.1 — 16.6.3

nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoly odbioru elementéw robot.

16.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek 2z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu za
zyczenie strony zamawiajace;.

17 OBMIAR ROBOT

17.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co



najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi
obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do
celu miesi¢gcznej platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Podstawowe jednostki obmiaru: mb, m?, szt., kpl., m?.

17.2 CZAS PRZECHOWYWANIA OBMIARU

Przedmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie
braku miejsca na szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

18 ODBIOR ROBOT

181 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy przez:
- inspektora nadzoru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
- komisje wyznaczona przez stron¢ zamawiajaca:
a) odbiorowi koficowemu.

182 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jako$c i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacija techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.
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18.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru
czgdciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbioru
robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

184 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé
do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.
Odbioru konicowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez strong zamawiajacqg w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektow i
specyfikacija techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupelniajacych i1 robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koficowego.

185 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest

protokot odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strong zamawiajaca.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami,

- kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
3 egz.,

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowane wykonanie jego
zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne
ze specyfikacja techniczna,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacja techniczna,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez strong¢ zamawiajaca.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad,

- lokalizacj¢ i zakres wykonywanych robot,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez strong zamawiajaca,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacii robot,

dat¢ rozpoczecia 1 zakoficzenia robot.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 rob6t uzupeltniajacych wyznacza komisja.

19 PODSTAWA PLATNOSCI

19.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest stawka ryczaltowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym.

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i1 kierownika
budowy oraz laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy,

- oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszt zarzadu przedsigbiorstwa wykonawecy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t 1w okresie
gwarancyjnym,

- koszty zwigzane z zajgciem ulicy na koszt prowadzonych robét,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

Pozadany termin platnosci 30 dni od daty otrzymania faktury.

20. TERMIN WYKONANIA

Zadania okreslone tym przetargiem nalezy wykona¢ w terminie do 30.09. 2011 r.
Powyzsza data jest terminem ostatecznym wykonania robot lacznie z dostarczeniem
Stronie Zamawiajacej wszystkich niezbednych dokumentéw odbiorowych (okreslonych
przez Inspektora Nadzoru), lacznie z przekazaniem inwentaryzacji powykonawczej
zadania.
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21. WSKAZOWKI ODNOSNIE ZAWARTOSCI OFERT

21.1  Gwarancja.
Pozadany okres gwarancji na wykonane roboty 36 miesi¢cy od daty odbioru koficowego.

Zatwierdzam:
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